

























ホームページ作成のスケジュール&進捗

計画  実施 

04Jan2023 更新

19Aug2022作成

実施項目	年・月	2022年					2023年		
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月～
1	サークルスクエアとの棲み分け決定(広報内)	 							
2	開発開始承認 レンタル・サーバー契約承認 ホームページビルダー購入承認		 	 					
3	レンタル・サーバー契約、設定			 					
4	ホームページビルダー購入、共有PCに導入			 					
5	コンテンツ(HP用データ)組み込み								
	関連団体コンテンツ依頼準備・実施			 					
	関連団体コンテンツ入手、組み込み			 					
	町内会運営のコンテンツ依頼準備・実施			 					
	町内会運営のコンテンツ入手、組み込み			 					
6	全体開発								
	運用手間激減策の実現								
	全体の文字属性、ボタン類などの統一								
	全体の体裁、配色イメージ統一								
	初めての人でも迷わない操作性確保 SEO対策・・・								
7	役員・理事からの意見聞き上げと反映					 			
8	サービスイン事前準備(説明資料作成など)								
9	サービスイン								
10	サービスイン後フォロー								
11	システムドキュメント、運用作業手順書など作成								

リリース後に実施